Ilmoitus tukilakosta

Väliseemme urakkasopimukseen viitaten ilmoitamme, että Rakennusliitto on ilmoittanut tukilakoista osana Teollisuusliiton toimeenpanemaa työtaistelua yrityksessä _________ päivämäärällä_______. Tukilakko vaikuttaa tehdaskohteessa käynnissä olevan työsuorituksemme aikatauluun ja johtaa sen viivästymiseen. (Yksilöi tähän tarkemmin viivästyksen uhan alla olevat työvaiheet ja viivästyksen vaikutukset työmaan aikatauluun.)
Mikäli lakko viivästyttää urakkasuoritustamme, tulemme vaatimaan lisäaikaa sekä YSE 50 §:n mukaisia korvauksia viivästyksen ajalta. Esitämme yksilöidyt vaatimukset lisäajasta ja kustannusten korvauksista tilaajalle heti sen jälkeen, kun lakkojen lopulliset vaikutukset työmaan aikatauluun voidaan todeta.
Lisäksi tarvittaessa:
Pyydämme lisäksi tilaajaa neuvotteluun työmaalle yhteisesti sovittuna ajankohtana, jolloin voimme sopia aiheutuvan viivästyksen kiinnikuromisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
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